

«Утверждаю»
Директор ГБОУ школы № 320
_____ И.Б.Черноус

Приказ № 215 -Д от 01.09.2021

ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по обеспечению поэтапного перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021-2027 годы

№п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	август 2021	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НООО и ООО
			Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО
			Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2.	Проведение педагогического совета о введении ФГОС НОО и ФГОС ООО с 2022-2023 учебного года	ноябрь 2021	Протокол проведения педагогического совета
3.	Знакомство родителей (законных представителей) с нормативными документами о переходе на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов	в течение года	Сайт ОУ
4.	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	август, ежегодно с 2022	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
5.	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	сентябрь, ежегодно, 2022-2024	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО

6.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательного учреждения и родителей обучающихся	ежегодно	Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОУ
7.	Анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	сентябрь-октябрь, 2021	Аналитическая записка об оценке условий образовательного учреждения с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
8.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	сентябрь 2021 июнь, 2022	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО- заместитель директора по АХР
9.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем	ежегодно до 1 сентября 2022-2027	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательного учреждения учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
10.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования планов внеурочной деятельности НОО и ООО	ежегодно	Результаты мониторинга
11.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	декабрь, 2021 - март, 2022	Договоры о сетевом взаимодействии
12.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	в течение периода с 2021-2027 гг	Пакет документов по сетевому взаимодействию
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС			
13.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,	в течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального

	муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО		уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
14.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ФГОС ООО
15.	Разработка приказов, локальных актов, плана ВСОКО, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь-август 2022	Приказы, локальные акты, план ВСОКО, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
16.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	до 01.09.2022	Должностные инструкции
17.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательного учреждения, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС	до 25.05.2022	Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
18.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательного учреждения, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	до 25.05.2022	Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
19.	Внесение изменений в основную образовательную программу НОО, в том числе рабочие программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, на заседании педагогического совета	до 1 сентября каждого учебного года	<p>Протокол заседания педагогического совета</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ НОО</p>

20.	Внесение изменений в основную образовательную программу ООО, в том числе рабочие программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД на заседании педагогического совета. Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры	до 1 сентября каждого учебного года	Протокол заседания педагогического совета
			Приказ об утверждении образовательных программ ООО
21.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ООО: для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год для 1-2 и 5-6 классов на 2023-2024 учебный год для 1-3 и 5-7 классов на 2024-2025 учебный год для 1-4 и 5-8 классов на 2025-2026 учебный год для 9 классов на 2026-2027 учебный год	ежегодно, до 30.06.	Учебный план НОО, ООО
			План внеурочной деятельности НОО, ООО
22.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) учебным модулям в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	ежегодно	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана Приказ об утверждении рабочих программ
23.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	ежегодно	Протокол заседания педагогического совета
24.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября 2022	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
			Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
			Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

			обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
25.	Разработка/корректировка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 1 сентября 2021	План методической работы Приказ об утверждении плана методической работы
26.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	июнь, ежегодно с 2022 по 2026	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
27.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	в течение уч. года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026	Планы работы ШМО Протоколы заседаний ШМО
28.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	в течение всего периода с 2021 по 2027	План работы методического совета образовательного учреждения Планы работы ШМО Аналитическая справка замдиректора по УВР
29.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	с 2021 по 2027	План работы педагога-психолога
30.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	с 2021 по 2026	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
31.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	с 2021 по 2027	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
32.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026	План функционирования ВСОКО на учебный год

33.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО.	до 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026	План ВШК на учебный год
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
34.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	декабрь 2021	Аналитическая справка заместителя директора по УВР
35.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников образовательного учреждения в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ОО	ежегодно в период с 2022 по 2027	Перспективный план повышения квалификации педагогических работников
36.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027	План-график курсовой подготовки с охватом 100 % педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО
37.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	до 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
38.	Размещение на сайте образовательного учреждения информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	с 2021 по 2027	Пакет информационно-методических материалов Сайт образовательного учреждения
39.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	с 2021 по 2027	Сайт образовательного учреждения
40.	Информирование всех участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально -техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода с 2021 по 2027	Сайт образовательного учреждения

41.	Обеспечение эффективного использования информационно-образовательной среды, Учет состояния здоровья обучающихся с ОВЗ, их образовательных потребностей	в течение всего периода с 2021 по 2027	Мониторинг здоровья обучающихся
42.	Обеспечение публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ООО	до 20 апреля ежегодно	Аналитический отчет по результатам самообследования ОУ
43.	Обеспечение безопасного доступа к верифицированным образовательным ресурсам ЦОР	в течение всего периода с 2021 по 2027	Ежегодный отчет заместителя директора по УВР
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ОО			
44.	Обновление материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС-21	2022-2027 годы	Перспективный план обновления материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС-21
45.	Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2027 гг	